令和６年３月14日(木)

佐野見晴台団地公共下水道接続年度別スケジュール

地元役員説明会（R6年3月14日 18:00～）

年　度	事業者	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
狩野川流域別下水道整備総合計画	県	計画策定								計　画　策　定										
下水道全体（基本）計画	市	→	区域編入	→	→	→	→	→	→	→	→	→	計画見直し	→	→	→	→	→	→	
お迎え幹線基本検討	市	基本検討																		
西部処理区下水道事業計画	市	→	→	計画見直し		申請協議	→	→	→	→	区域編入	→	→	→	→	→	→	→		
お迎え幹線整備ほか	市											実施設計	工　事　期　間						供用開始 貯留施設設計	貯留施設工事
既設管調査ほか	市					役員説明会	説明会	既　設　管　調　査						排水設備台帳整備	既　設　管　調　査 既　設　管　修　繕				下水道台帳整備	
要望書・管渠修繕・同意書	自治会	合　意　形　成					要望書提出					同意書提出			誤　接　合　解　消 公　設　桝　の　表　示					
既設処理施設取り壊し	自治会																		分担金納付	施設解体