

佐野見晴台団地公共下水道接続年度別スケジュール

2016.10
三島市整備係

素案

年度	事業者	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30	H 31	H 32	H 33	H 34	H 35	H 36	H 37	H 38	H 39	H 40	H 41	H 42	H 43	H 44		
狩野川流域別 下水道整備 総合計画	県	計画 策定								計画策定												
下水道全体 (基本)計画	市	⇒	区域 編入	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	計画 見直し	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒			
お迎え幹線 基本検討	市	基本 検討																				
西部処理区 下水道事業 計画	市	⇒	⇒	計画 見直し	申請 協議	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	区域 編入	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒				
お迎え幹線 整備ほか	市												実施 設計	工事期間					供用 開始	貯留施 設工事		
																					貯留施 設設計	
既設管調査 ほか	市							既設管調査														
							説明会						既設管修復					下水道 台帳整備				
要望書・ 管渠修復・ 同意書	自治会	合意形成												誤接合解消								
							要望書 提出							同意書 提出								
														公設柵の表示								
既設処理施設 取り壊し	自治会																			分担金 納付	施設 解体	

錦が丘事業中